



PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL											
1 - IDENTIFICAÇÃO			DISTRITO CONCEIÇÃO DA BOA VISTA - RECREIO - MINAS GERAIS								
MUNICÍPIO/UF: RECREIO/ MG			OBJETO: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO RUAS DO DISTRITO CONCEIÇÃO DA BOA VISTA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$1.671,89	0,26%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.0	RUA DE ACESSO AO CEMITÉRIO	R\$256.704,97	40,53%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%
3.0	RUA ANTÔNIO JOAQUIM COELHO	R\$169.268,87	26,73%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%
4.0	RUA PADRE HIGINO LATEC	R\$147.897,92	23,35%		0,00%		0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
5.0	RUA DA FAZENDA BELMONT	R\$57.758,82	9,12%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	20,53%	20,53%	33,63%	54,16%	25,04%	79,20%	20,80%	100,00%
TOTAL EM REAIS:			R\$633.302,47	R\$ 130.024,38	R\$ 130.024,38	R\$ 212.986,92	R\$ 343.011,30	R\$ 158.583,40	R\$ 501.594,69	R\$ 131.707,78	R\$ 633.302,47

RECREIO/ MG

07/03/2024

LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 289.581